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Fast-Track Feasibility Study ,
Screening and Evaluation of PCB "Hot Spot" Remedial Alternatives:

e Progress - The detailed review of the possible ways to deal with the PCB "hot spots” has been
completed. A final evaluation was started which will look at various combinations of the
methods under review. This will provide more alternatives and ensure that the most effective
method of dealing with the PCB "hot spots” will be selected.

e Plans - A report on the detailed review will be prepared and submitted for review to the
Interagency Task Force — local, state, and Federal officials who are involved with the site.
The final evaluation of combined alternatives will also be completed. A draft report on this
process is expected to be available for public comment in June.

Evaluation of Potential PCB Disposal Sites:

e Progress - A total of 18 possible sites for disposing of PCB contaminated sediments has been
under review by the Interagency Task Force. Five of these sites are within the Acushnet River
Estuary. The Interagency Task Force is considering these sites in terms of environmental
impact and cost.

e Plans - Under Superfund, it is the state's responsibility to provide an off-site disposal site for
contaminants that are removed. The appropriate state agencies will evaluate the suitability of
the sites for the disposal of PCBs. If no sites are determined to be suitable, this task will be
ended. However, if some of the sites are determined to be suitable, a field study will be
conducted to further evaluate these sites.

Overall Remedial Investigation/Feasibility Study (RI/FS)

Fourteen tasks for the Remedial Investigation are now underway. The purpose of this investigation is
intended to examine the extent of PCB contamination in the New Bedford area, the threat
contamination may pose to public health, and possible ways to deal with the problem.

PCB Transport Model and Harbor Sampling:

¢ Progress - A team, headed by Battelle's New England Research Laboratory, has been formed
to develop a model on the distribution, movement, and fate of PCBs in the harbor and bay.
This team has reviewed all the available information. A meeting was aiso held between the
modeling team and experts from various government agencies. A detailed work plan is now
near completion.

e Plans - The work plan will be submitted to EPA in early May for review. Once EPA approves
the work plan, activities will begin.

Studies of Sub—Sites:

¢ Progress - Previous field investigations of Sullivan's Ledge and the New Bedford Landfill were
reviewed.

¢ Plans - A site visit to Sullivan's Ledge is planned for early May. Groundwater monitoring at
the New Bedford Landfill is aiso planned for early May.

Groundwater Investigation:

¢ Progress - A report on the area's geology and groundwater is near completion. This report
discusses groundwater supplies and uses. The report will be used in studying those areas which
may be affected by PCB contamination.

¢ Plans - The report on geology and groundwater will be submitted to EPA for review.
Community Relations:

® Progress - Representatives from EPA and the NUS Corporation met with the Citizens' Working
Group — called the Coalition for Bay Cleanup — to discuss the project. A fact sheet on PCBs
and the New Bedford Harbor is near completion.

® Plans - EPAs Project Offieer. for New Bedford, Gerard Sotolongo, will meet with the Coalition
for Bay Cleanup. The coalition meets regularly. The meetings are open to all. Contact Mr.
Sotolongo at (617) 223-1951 for more information.
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NEW BEDFORD - ZONA DE SUBSIDIO ESPECIAL -,
PROGRESSOS E PLANOS DA EPA
MAIO DE 1984

Estudo Avangado de Viabilidade

Selegdo e Avaliagio das Alternativas Saneadoras para os Fortes Sedimentos de PCB:

Progresso - Realizou-se uma revisdo minuciosa das possiveis maneiras de lidar-se com os
fortes sedimentos de PCB. A avahagao final )a f01 iniciada, a qual incluira as varias
combmaqoes dos métodos sob revis3o. Isso trar-nos-a mais alternativas e garantira a selegdo
do método mais efectivo para lidar com os fortes sedimentos de PCB.

Planos - Um relatorlo sobre a rewsao minuciosa sera preparado e submetido & Equipa de
Trabalho Interagencxana para revisdo por autoridades locais, estaduais e federais envolvidas
com a zona. A avahagao final das alternativas combinadas estara também concluida. Espera-
se que um relatdrio preliminar sobre esse processo esteja a disposigio do publico para
comentarios em junho.

Avaliagio das Possiveis Zonas para os Depositos de PCB:

Progresso - A Equipa de Trabalho Interagenciaria esta a examinar um total de 18 posswexs
zonas para depositar os sedimentos contaminados de PCB. Cinco dessas zonas estd3o na area do
Estuario do Rio Acushnet. A Equipa de Trabalho Interagenciaria esta a considerar essas zonas
do ponto de vista de impacto ambiental e de custo.

Planos - De acordo com o Subsidio Especial, € o estado que tem a responsabilidade de
provmdenc:ar uma area afastada para depositar os contaminantes a serem removidos. As
agencxas estaduais qualificadas avaharao se essas areas sao apropriadas para receber os
depdsitos de PCB. Se nenhuma area for considerada apropriada, a tarefa sera dada por
encerrada. Se, todavia, algumas dareas forem consideradas apropriadas, um estudo de campo
sera feito para a melhor avaliagio dessas areas.

Investigacdo Saneadora Geral/Estudo de Viabilidade (IS/EV)

Quatorze tarefas para a lnvestxgagao Saneadora estao em progresso. O proposito dessa mvesngagao é
examinar a extensdo da contammagao de PCB na area de New Bedford, a ameaga de contaminago que
possa haver para a sadde publica e as possiveis maneiras de lidar com o problema.

Transporte Modelar do PCB e Amostragem na Baia:

Progresso - Uma equipa, chefiada pelo Laboratdrio de Pesquisa New England de Batelle, foi
formada a f1m de desenvolver um modelo para a dlstnbm@o, deslocamento e consequenc1as
dos PCBs na enseada e na bafa. Essa equipa examinou todas as 1nformagoes dxsponwels.
Realizou-se também uma reuni3o entre a equipa de transporte modelar e os tecnicos de varias
ageéncias governamentais. Um minucioso plano de trabalho esta quase completo.

Planos - O plano de trabalho serd submetido a8 EPA no comego de maio para revisdo. Assim que
a EPA aprovar o plano de trabalho, as atividades serdo iniciadas.

Estudos das Sub-Zonas:

Progressos - As anteriores investigagoes de campo no Sullivan's Ledge e no Aterramento de
New Bedford foram revistas.

Planos - Plane)a-se para os comegos de maio uma visita local ao Sullivan's Ledge. O controle
£1anos

das aguas subterraneas no Aterramento de New Bedford estd também planejado para o inicio
de maio.

Investigagio das Aguas Subterraneas:

Progresso - Um relatério sobre a geologia da area e as aguas subterraneas estd quase
completo. Esse relatdrio estuda as fontes e os usos das aguas subterraneas. Esse relatorio
sera usado para estudar aquelas areas que possam estar contaminadas pelo PCB.

Planos - O relatorio sobre a geologia e as dguas subterraneas serd submetido 3 EPA para
revisao.

Contactos Comunitarios:

Progressos - Os representantes da EPA e da NUS Corporation se reuniram com o Grupo de
Trabalho Comunitario - chamado Coalisdo para a Limpeza da Baia - a fim de discutirem o
projeto. A folha com dados sobre os PCBs e a Enseada de New Bedford esta quase pronta.

Planos - O Representante de Projeto da EPA para New Be(.ford Gerardo Sotolongo, reunir-se-

a com a Coalisdo para a Limpeza da Bafa. A Coalis3o se reine com regularidade. As reunides
estdo abertas ao publico. Entre em contacto com o Sr. Sotolongo, (617) 223-1951, para mais

informagoes.
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